

**แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน**  
**การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์**  
**รายงานไตรมาส ที่ ๓ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓**  
**พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์**

- ให้จังหวัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยตัดยอด ณ วันสิ้นไตรมาส และส่งรายงานให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

**๑. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน**

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข
<b>การเตรียมการ : Plan</b> ๑) การเตรียมทีมงาน - จัดทำคำสั่งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ	<b>รายละเอียด</b> - ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในเวทีประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด  <b>สรุป :</b> ( ) ช้ากว่าแผน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน	-
๒) วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกพื้นที่ - คัดเลือก ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง - กำหนดสินค้า "มะขาม"	<b>รายละเอียด</b> คัดเลือกจุดนำร่อง โดยยึดหลัก ๓ ประเด็น ดังนี้ - ศักยภาพของคน ได้แก่ เจ้าหน้าที่อำเภอ เกษตรกร มีความพร้อม - เป็นพื้นที่ที่สามารถต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้วและใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ได้แก่ แปลงใหญ่มะขาม - ชนิดสินค้าในพื้นที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอและจังหวัด และเป็นประเด็นท้าทาย  <b>สรุป :</b> ( ) ช้ากว่าแผน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน	-

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข
<p>๓) จัดทำแผนความต้องการของชุมชน</p> <p>๓.๑) จัดทำเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับกระบวนการทัศน์</li> <li>- กำหนดเป้าหมายร่วม</li> <li>- ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล-นำเสนอ</li> <li>- ทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม</li> </ul> <p>๓.๒) จัดทำเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนข้อมูลจากเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑</li> <li>- เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย (กลุ่มใน/นอกพื้นที่)</li> <li>- พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม</li> </ul> <p>๓.๓) จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปบทเรียน</li> <li>- คืบข้อมูลสู่ชุมชน</li> <li>- วางแผน/เสนอแผนการพัฒนา</li> </ul>	<p><b>รายละเอียด :</b> จังหวัดเพชรบูรณ์มีการเลื่อนการจัดทำแผนความต้องการของชุมชนไปก่อน โดยกำหนดแผนเบื้องต้น ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๒ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๓ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p><b>สรุป :</b> (✓) ซ้ำกว่าแผน ( ) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน</p>	<p>- เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตมะขาม และเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>
<p><b>การขับเคลื่อนการดำเนินงาน : Do</b></p> <p>๔) บูรณาการ/จัดหางบประมาณสนับสนุน</p>	<p><b>รายละเอียด :</b> กำหนดแผนไว้ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p><b>สรุป :</b> ( ) ซ้ำกว่าแผน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน</p>	<p>-</p>
<p>๕) ดำเนินการตามแผน/โครงการของชุมชน</p>	<p><b>รายละเอียด :</b> กำหนดแผนไว้ ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓</p> <p><b>สรุป :</b> ( ) ซ้ำกว่าแผน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน</p>	<p>-</p>
<p>๖) สนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถและเชื่อมโยงเครือข่าย</p>	<p><b>รายละเอียด :</b> -</p> <p><b>สรุป :</b> (✓) ซ้ำกว่าแผน ( ) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน</p>	<p>-</p>
<p><b>การติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน : Check</b></p> <p>๗) ติดตาม ประเมินผล รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน</li> <li>- นิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหามาตรบบ T&amp;V System</li> </ul>	<p><b>รายละเอียด :</b> ประสานงาน ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับ ทั้งในและนอกเวทีระบบส่งเสริมการเกษตร</p> <p><b>สรุป :</b> ( ) ซ้ำกว่าแผน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน</p>	<p>-</p>

